
ID Task 
Mode

Task Name Cím Duration Start Finish

1 Kezdés 0 days Tue 17.10.17 Tue 17.10.17

2 Hegyfalu 366 days Wed 18.05.09 Wed 19.10.02

3 gravitációs csatorna építés, 
gerinc (3931 fm) és házi 
bekötések (253 db), bel és 
külterületi nyomóvezeték 
(4287 fm)

189 days? Fri 18.05.18 Wed 19.02.06

4 1-0-0 (878.4 fm) Ady Endre utca teljes hossz. 44 days Mon 18.06.18 Thu 18.08.16

5 1-1-0 ( 992.4 fm) Kossuth L. u.1-13. - József A. u 4-13. -Damjanich u. teljes hossz. 50 days Fri 18.09.28 Thu 18.12.06

6 1-1-1 ( 110.7 fm) József A. u. 13-23. 6 days Fri 18.12.07 Fri 18.12.14

7 1-1-2 ( 342.5 fm) Kossuth L. u. 13-2. 17 days Wed 18.09.05 Thu 18.09.27

8 1-2-0 ( 704 fm) Jókai Mór utca 47-1. - Petőfi S. u. 1 - 36. 35 days Mon 18.12.17 Fri 19.02.01

9 1-2-1 ( 50.34 fm) Jókai Mór u. 36-38. 3 days Mon 19.02.04 Wed 19.02.06

10 1-3-0 ( 257.5 fm) Kossuth L. utca 23-59. 13 days Fri 18.08.17 Tue 18.09.04

11 2-0-0 ( 368.9 fm) Kossuth L. u. 66-86. 19 days Fri 18.05.18 Wed 18.06.13

12 2-1-0 ( 228.8 fm ) kossuth L. u. 117 - 145 11 days Thu 18.06.14 Thu 18.06.28

13 HF-NY-1 ( 3995.6 fm) Damjanich u. végig - Jószef A. u. 15 - végéig 31 days? Mon 18.09.03 Mon 18.10.15

14 HF-NY-2 ( 242.6 fm ) Kossuth L. utca 1. - Pósfa irányába 12 days Fri 18.05.18 Mon 18.06.04

15 szennyvíz átemelők építése 
(2 db) és teljeskörű 
kialakítása

165 days Wed 18.05.09 Tue 18.12.25

16 Építészet 18 days Thu 18.08.23 Mon 18.09.17

17 HF-1 10 days Thu 18.08.23 Wed 18.09.05

18 HF-2 10 days Tue 18.09.04 Mon 18.09.17

19 Gépészet 9 days Thu 18.09.13 Tue 18.09.25

20 HF-1 5 days Thu 18.09.13 Wed 18.09.19

21 HF-2 5 days Wed 18.09.19 Tue 18.09.25

22 Villamos és 
irányítástechnika

22 days? Thu 18.11.01 Fri 18.11.30

23 beüzemelés 15 days? Mon 18.12.03 Fri 18.12.21

24 átvételt megelöző 
tesztek/vizsgálatok 
elvégzése, szükség szerinti 
javítások

60 days Wed 18.05.09 Tue 18.07.31

25 utak végleges helyreállítása 50 days Mon 19.04.01 Fri 19.06.07

26 Ölbő 293 days? Wed 18.05.09 Fri 19.06.21

27 gravitációs csatorna 
építés , gerinc (4818 fm - 
90%-a Vákuumos 
talajvízcsökkentést 
igényel) és házi bekötések
(306 db), bel és 
külterületi nyomóvezeték 
(3945,4 fm)

209 days Wed 18.05.09 Mon 19.02.25

28 1-0-0 új bekötések 
építése

Sárvári út 33 - Fő utca 29 - 3. 14 days Mon 18.07.02 Thu 18.07.19

29 1-4-0 új bekötések 
építése

Fő u. 2 - 32. / Petőfi S. u 1.-23. 8 days Fri 18.07.20 Tue 18.07.31

30 1-0-0 ( 1085.7 fm) Sárvári út 33 - Fő utca 29 - 3. - Dózsa Gy. U. 37. - 4. 54 days Wed 18.08.01 Mon 18.10.15

31 1-1-0 ( 21.5 fm ) Dózsa Gy. Utca 4. 2 days Fri 18.12.21 Mon 18.12.24

32 1-2-0 (455 fm) Kossuth L. u. 24.- 9. / Harmat J. u. 1. - Dózsa Gy. Út 32. 23 days Tue 18.12.25 Thu 19.01.24

33 1-2-1 (160 fm) Új utca 18. - 1. 8 days Fri 19.01.25 Tue 19.02.05

34 1-3-0 ( 377.5 fm ) Dózsa Gy. Utca 37. - utca végéig 19 days Mon 18.11.26 Thu 18.12.20

35 1-4-0 (573 fm) Fő u. 2 - 32. / Petőfi S. u 1.-23. 29 days Tue 18.10.16 Fri 18.11.23

36 1-4-1 (140 fm) Kossuth L. u. 10. - Fő utca 31. 7 days Wed 19.02.06 Thu 19.02.14

37 1-4-2 (142.5 fm) Petőfi S. u. 2- 20. 7 days Fri 19.02.15 Mon 19.02.25

38 2-0-0 (580.7 fm) Jószef A. u. 66. - Mátyás K. u. végéig 29 days Tue 18.10.16 Fri 18.11.23

39 2-1-0 (459.3 fm) Petőfi s. u. 22. - 49. 23 days Wed 18.12.26 Fri 19.01.25

40 2-2-0 (442 fm) Petőfi S. u. 23 - József A. u. 17. - Béke u. 6. 22 days Mon 18.11.26 Tue 18.12.25

41 2-2-1 (134.5 fm) József A. u. 19.-33. 7 days Wed 18.12.26 Thu 19.01.03

42 3-0-0 (375.5 fm) Kisölbő ( Ady E. u 2. -26. ) 19 days Wed 18.05.09 Mon 18.06.04

43 Ö-NY-1 ( 1117 fm) 56 days Tue 18.06.05 Tue 18.08.21

44 Ö-NY-2 ( 509.8 fm) 20 days Mon 19.01.28 Fri 19.02.22

45 szennyvíz átemelők 
építése (3 db) és 
teljeskörű kialakítása

63 days? Wed 18.09.26 Fri 18.12.21

46 Építészet 26 days? Wed 18.09.26 Wed 18.10.31

47 Ö-1 10 days Wed 18.09.26 Tue 18.10.09

48 Ö-2 1 day? Mon 18.10.08 Mon 18.10.08

49 Ö-3 10 days Thu 18.10.18 Wed 18.10.31

50 Gépészet 13 days Mon 18.10.01 Wed 18.10.17

51 Ö-1 5 days Mon 18.10.01 Fri 18.10.05

52 Ö-2 5 days Fri 18.10.05 Thu 18.10.11

53 Ö-3 5 days Thu 18.10.11 Wed 18.10.17

54 Villamos és 
irányítástechnika

22 days? Thu 18.11.01 Fri 18.11.30

55 beüzemelés 15 days? Mon 18.12.03 Fri 18.12.21

56 átvételt megelöző 
tesztek/vizsgálatok 
elvégzése, szükség szerinti 
javítások

60 days Wed 19.01.16 Tue 19.04.09

57 utak végleges 
helyreállítása

60 days Mon 19.04.01 Fri 19.06.21

58 Szeleste 291 days Wed 18.05.09 Wed 19.06.19

59 gravitációs csatorna építés, 
gerinc (4959 fm) és házi 
bekötések (280 db),  bel és 
külterületi nyomóvezeték 
(3196 fm)

181 days Wed 18.05.09 Wed 19.01.16

60 2-0-0 új bekötések építése Berzsenyi D. utca 231.-149. 15 days Mon 18.07.02 Fri 18.07.20

61 2-1-0 új bekötések építése Petőfi S. u. 1.-21. 5 days Mon 18.07.23 Fri 18.07.27

62 2-2-0 új bekötések építése Berzsenyi D. utca 178.-182. 5 days Mon 18.07.30 Fri 18.08.03

63 1-0-0 (1359.6 fm) Berzsenyi D. utca 149. -49. 65 days Mon 18.08.06 Fri 18.11.02

64 1-1-0 (1329 fm) Berzsenyi D. utca 49. -9. - Szombathelyi u. - Aranyjános utca. - 35.65 days Mon 18.08.06 Fri 18.11.02

65 1-1-1 (350 fm) Temető utca 1.-9.  - Berzsenyi D. u. 4. -7. 17 days Mon 18.11.05 Tue 18.11.27

66 1-1-2 (130.5 fm) Temető utca 9. - Szombathelyi u. kereszteződése 7 days Wed 18.11.28 Thu 18.12.06

67 1-1-3 (115 fm) Fenyő utca 6 days Fri 18.12.07 Fri 18.12.14

68 1-2-0 (395.8 fm) Kossuth L. u. 24. - Berzsenyi u. kereszteződése 20 days Tue 18.12.18 Mon 19.01.14

69 1-2-1 (226 fm) kossuth L. u. 1. - 23. 11 days Mon 18.12.03 Mon 18.12.17

70 1-3-0 ( 110 fm) Berzsenyi D. u. 96. -104. 6 days Mon 18.12.17 Mon 18.12.24

71 1-4-0 ( 14 fm) Berzsenyi D. u. 99. 1 day Tue 18.12.25 Tue 18.12.25

72 2-0-0 (751 fm) Berzsenyi D. utca 231.-149. 35 days Mon 18.10.01 Fri 18.11.16

73 2-1-0 (162 fm) Petőfi S. u. 1.-21. 8 days Mon 18.11.19 Wed 18.11.28

74 2-2-0 ( 153.5 fm) Berzsenyi D. utca 178.-182. 8 days Thu 18.11.29 Mon 18.12.10

75 SZ-NY-2 ( 814.9 fm) 41 days Wed 18.12.26 Wed 19.02.20

76 SZ-NY-1 ( 2413 fm) 42 days Mon 18.09.03 Tue 18.10.30

77 szennyvíz átemelők építése 
(2 db) és teljeskörű 
kialakítása

181 days Wed 18.05.09 Wed 19.01.16

78 Építészet 1 day? Wed 18.05.09 Wed 18.05.09

79 Sz-1 10 days Tue 18.10.30 Mon 18.11.12

80 Sz-2 10 days Fri 18.11.09 Thu 18.11.22

81 Gépészet 43 days? Mon 18.09.03 Wed 18.10.31

82 Sz-1 5 days Wed 18.10.17 Tue 18.10.23

83 Sz-2 5 days Tue 18.10.23 Mon 18.10.29

84 Villamos és 
irányítástechnika

22 days? Thu 18.11.01 Fri 18.11.30

85 beüzemelés 15 days? Mon 18.12.03 Fri 18.12.21

86 átvételt megelöző 
tesztek/vizsgálatok 
elvégzése, szükség szerinti 
javítások

60 days Thu 19.01.17 Wed 19.04.10

87 utak végleges helyreállítása 58 days Mon 19.04.01 Wed 19.06.19

88 Zsédeny 253 days Wed 18.05.09 Fri 19.04.26

89 gravitációs csatorna építés, 
gerinc (1518 fm) és házi 
bekötések (103 db),  bel és 
külterületi nyomóvezeték 
(4384,3 fm)

80 days Wed 18.05.09 Tue 18.08.28

90 1-0-0 ( 849.1 fm) Rákoczi F. u. teljes hossz. 43 days Mon 18.06.18 Wed 18.08.15

91 1-1-0 ( 42.6 fm) Jókai u. 2. - 3. 2 days Thu 18.08.16 Fri 18.08.17

92 2-0-0 (580.7 fm) Ady E. u. - Petőfi S. u. - Kossuth L. u 14. - 1. 29 days Mon 18.08.20 Thu 18.09.27

93 2-1-0 (96.6 fm) Kossuth L. u 14. -21. 5 days Fri 18.09.28 Thu 18.10.04

94 ZS-NY-1 (3823.2 fm) 31 days Mon 18.09.03 Mon 18.10.15

95 ZS-NY-2 ( 517.2 fm) Rákoczi F. u. teljes hossz. 11 days Tue 18.10.16 Tue 18.10.30

96 szennyvíz átemelők építése 
(2 db) és teljeskörű 
kialakítása

80 days Wed 18.05.09 Tue 18.08.28

97 Építészet 18 days Wed 18.08.01 Fri 18.08.24

98 Zs-1 10 days Wed 18.08.01 Tue 18.08.14

99 Zs-2 10 days Mon 18.08.13 Fri 18.08.24

100 Gépészet 9 days Mon 18.09.03 Thu 18.09.13

101 Zs-1 5 days Mon 18.09.03 Fri 18.09.07

102 Zs-2 5 days Fri 18.09.07 Thu 18.09.13

103 Villamos és 
irányítástechnika

22 days? Thu 18.11.01 Fri 18.11.30

104 beüzemelés 15 days? Mon 18.12.03 Fri 18.12.21

105 átvételt megelöző 
tesztek/vizsgálatok 
elvégzése, szükség szerinti 
javítások

75 days Tue 18.08.28 Mon 18.12.10

106 utak végleges helyreállítása 20 days Mon 19.04.01 Fri 19.04.26

107 Pósfa 283 days Wed 18.05.09 Fri 19.06.07

108 gravitációs csatorna építés, 
gerinc (2278 fm) és házi 
bekötések (111db),  bel és 
külterületi nyomóvezeték 
(748,7fm)

110 days Wed 18.05.09 Tue 18.10.09

109 1-0-0 (912 fm) Kossuth L. u. végig - Ady u. 25. -31. 46 days Wed 18.08.29 Wed 18.10.31

110 1-1-0 (544.1 fm) Ady E. u. 2.-26. 28 days Fri 18.07.20 Tue 18.08.28

111 1-2-0 (94.5 fm) Kossuth L. u. 20. - 24. 5 days Thu 18.11.01 Wed 18.11.07

112 1-3-0 (475 fm) Petőfi S. utca teljes szakasz a Kossuth. U 24 days Mon 18.06.18 Thu 18.07.19

113 1-4-0 ( 193.3 fm) Ady E. 32. - majorig 10 days Mon 18.09.03 Fri 18.09.14

114 P-NY-1 (768.6 fm) 23 days Wed 18.08.01 Fri 18.08.31

115 V1 (517.2 fm) 23 days Wed 18.08.01 Fri 18.08.31

116 szennyvíz átemelők építése 
(1 db) és teljeskörű 
kialakítása

110 days Wed 18.05.09 Tue 18.10.09

117 Építészet 10 days Fri 18.09.14 Thu 18.09.27
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ID Task 
Mode

Task Name Cím Duration Start Finish

118 P-1 10 days Fri 18.09.14 Thu 18.09.27

119 Gépészet 5 days Tue 18.09.25 Mon 18.10.01

120 P-1 5 days Tue 18.09.25 Mon 18.10.01

121 Villamos és 
irányítástechnika

22 days? Thu 18.11.01 Fri 18.11.30

122 beüzemelés 15 days? Mon 18.12.03 Fri 18.12.21

123 átvételt megelöző 
tesztek/vizsgálatok 
elvégzése, szükség szerinti 
javítások

80 days Wed 18.10.10 Tue 19.01.29

124 utak végleges helyreállítása 50 days Mon 19.04.01 Fri 19.06.07

125 Szennyvíztelep 347 days? Mon 18.06.18 Tue 19.10.15

126 Külső közművek és villamos 
betáp

76 days Mon 18.06.18 Sun 18.09.30

127 Építés 65 days Mon 18.06.18 Fri 18.09.14

128 Gépészet 65 days Mon 18.09.10 Fri 18.12.07

129 irányítás technika, erősáram 
és villámvédelem

90 days Mon 18.10.08 Fri 19.02.08

130 átvételt megelöző 
próbaüzem elvégzése, 
szükség szerinti javítások

50 days Mon 19.02.04 Fri 19.04.12

131 Üzempróbák és felkészülés a 
próbaüzemre

22 days? Fri 19.03.15 Mon 19.04.15

132 próbaüzem 132 days Mon 19.04.15 Tue 19.10.15

133 Befejezés 0 days Sun 19.12.15 Sun 19.12.15 12.15
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